StockPot

Sistema web de gestión para restaurantes

Entrega parcial del 70 % – 2.° corte

Ingeniería del Software II

Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta

Docente

Prof. Nataly Duque Páez

Cliente

Sexto Sentido Café & Brunch

Ángel David Rodríguez Vega – Líder del proyecto (PM)

Andrés Mateo Puentes

Jhorman Caballero

Yovany Peñaranda

20 de octubre de 2026



El problema
y nuestra solución

Los restaurantes pequeños gestionan inventario, pedidos y ventas en papel o en hojas de cálculo. Se pierden insumos y no conocen el costo real de cada plato.

StockPot unifica todo en un sistema web

- **Inventario** con alertas de stock mínimo
- **Recetas** que calculan el costo de cada plato
- **Domicilios, pagos y ventas** en un solo lugar
- **Reportes** para tomar decisiones



Alcance

70 % entregado: el proyecto tiene 11 módulos repartidos en 4 iteraciones.

En este corte se entregan las Iteraciones 1, 2 y 4.

233
de 330
puntos de función
70,6 %

8
de 11
módulos funcionando

56
de 80
requisitos funcionales


Pendiente
30 %

Iteración 3
pedidos en mesa, cocina y reservas



Arquitectura y tecnología

PÁGINA WEB



HTML CSS JavaScript

API REST

Flask

Python

Token JWT

BASE DE DATOS

MySQL

MySQL 8.4

17 tablas

Seguridad por **roles y permisos**

Contraseñas **cifradas**

Git y GitHub con GitFlow

Servidor Waitress y enlace público con **ngrok**

Cómo funciona

Del insumo al reporte: así fluye tu negocio en StockPot.

01

Compra a proveedor

El insumo entra al inventario.

02

Receta

Cada plato sabe qué insumos usa.

03

Pedido

A domicilio o en caja.

04

Pago

Efectivo, tarjeta o transferencia.

05


Venta

Descuenta los insumos automáticamente.

06

Reportes

Información clara para decidir mejor.



Gestión del proyecto


Jira: 166 tareas

123	21	22
listas	en curso	por hacer

Cronograma en GanttProject
10 de agosto al 13 de noviembre de 2026

Estimación por
puntos de función y PERT

Documentación organizada
según IEEE 1058



Calidad y pruebas

267
pruebas automatizadas aprobadas (100 %)

41
pruebas unitarias con pytest

95 %
de cobertura del código

33
casos de prueba CRUD

10 de 10
criterios de aceptación cumplidos

9
defectos encontrados y corregidos



Lo que sigue

El 30 % restante: plan hasta la entrega final

13 de noviembre de 2026

1. **Iteración 3: pedidos en mesa, cocina y reservas**
   21 de octubre al 13 de noviembre
2. **Pruebas de aceptación con el cliente Sexto Sentido Café & Brunch**
3. **Entrega final y sustentación**
   13 de noviembre



Demostración en vivo

Te invitamos a ver StockPot funcionando en tiempo real.

¡Gracias!

¿Preguntas?

