StockPot

Sistema web de gestión para restaurantes

Entrega parcial del 70 % — 2.º corte

Ingeniería del Software II
Universidad Simón Bolívar — sede Cúcuta

Docente
Prof. Nataly Duque Páez

Cliente
Sexto Sentido Café & Brunch

20 de octubre de 2026

Equipo

Ángel David Rodríguez Vega
Líder del proyecto (PM)

Andrés Mateo Puentes
Desarrollador

Jhorman Caballero
Desarrollador

Yovany Peñaranda
Desarrollador

El problema y nuestra solución

Hoy en el restaurante

- Inventario, pedidos y ventas en papel o en hojas de cálculo.
- Se pierden insumos y se compra de más.
- No se conoce el costo real de cada plato.
- La información no sirve para decidir.

StockPot lo une todo

Inventario con alertas de stock mínimo

Recetas que calculan el costo de cada plato

Domicilios, pagos y ventas en un solo lugar

Reportes para tomar decisiones

Alcance: 70 % entregado

11 módulos en 4 iteraciones. En este corte se entregan las **Iteraciones 1, 2 y 4**.

233 / 330	8 / 11	56 / 80
puntos de función (70,6 %)	**módulos funcionando**	**requisitos funcionales**

Pendiente 30 %	**Iteración 3:** pedidos en mesa, cocina y reservas (entrega final 13/11/2026)


Arquitectura y tecnología



HTTP / JSON → SQLAlchemy → SQL

Seguridad roles y permisos	**Contraseñas** cifradas (scrypt)	**Git y GitHub** con GitFlow	**Servidor Waitress** y enlace con ngrok

Cómo funciona: del insumo al reporte



1	2	3	4	5	6
Compra	**Receta**	**Pedido**	**Pago**	**Venta**	**Reportes**
El insumo entra al inventario	Cada plato sabe qué insumos usa	A domicilio o en caja	Efectivo, tarjeta o transferencia	Descuenta los insumos automáticamente	Información para decidir

Todo en una sola transacción: si falta un insumo, no queda ni el pago ni la venta a medias.

Gestión del proyecto

Jira: 166 tareas		
123	**21**	**22**
listas	**en curso**	**por hacer**

- Una tarea por cada actividad del plan PERT.
- Un sprint por iteración.
- Estados: Por hacer → En curso → Listo.

Cronograma en GanttProject
10 de agosto al 13 de noviembre de 2026

Estimación
puntos de función y PERT

Documentación
organizada según IEEE 1058

Control de versiones
GitHub con GitFlow (v0.7)

Calidad y pruebas

267

pruebas automatizadas aprobadas (100 %)

41

pruebas unitarias con pytest

95 %

de cobertura del código

33

casos de prueba CRUD

10 / 10

criterios de aceptación cumplidos

9

defectos encontrados y corregidos

Lo que sigue: el 30 % restante

1

Iteración 3
Pedidos en mesa, cocina y reservas

21 de octubre al 13 de noviembre

2

Pruebas de aceptación
Con el cliente Sexto Sentido Café & Brunch

Antes de la entrega final

3

Entrega final y sustentación
100 % del software y documentación

13 de noviembre de 2026

Demostración en vivo

Del registro del usuario al reporte de ventas, con el sistema funcionando.

¡Gracias!

¿Preguntas?

Código: github.com/Angelssjyf/stockpot